



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Informativa sulle attività di valutazione del Programma

RTI Fondazione G. Brodolini – MBS - IZI

Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020

Milano 24 maggio 2018

Attività di Valutazione 2017

ATTIVITA' SVOLTE

- Ricognizione dell'analisi di contesto ai fini della valutazione della coerenza tra programmazione e implementazione
- Analisi dello stato di avanzamento del POR FESR Lombardia attraverso i dati finanziari e di monitoraggio – indicatori di output, per singolo Asse
- Analisi di rilevanza e coerenza rispetto a obiettivi comunitari, strategie nazionali e regionali
- Analisi del piano di comunicazione
- Analisi del piano di valutazione

La valutazione ha portato alla realizzazione del **Primo Rapporto di valutazione**, nel luglio 2017 disponibile al seguente link: <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/controlli-monitoraggio-valutazione/rapporti-di-valutazione/>

Milano 24 maggio 2018



Attività di Valutazione 2018 (2)

FOCUS: redazione del **RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA**

Metodologia e Contenuti

- Ricognizione dell'analisi di contesto ai fini della valutazione della coerenza tra programmazione e implementazione
- Analisi dello stato di avanzamento del POR FESR Lombardia attraverso i dati finanziari e di monitoraggio – indicatori di output per singolo Asse e raccolta di ulteriori informazioni tramite le interviste ai responsabili di Asse
- Analisi di rilevanza e coerenza rispetto a obiettivi comunitari, strategie nazionali e regionali
- Analisi del piano di comunicazione
- Analisi del piano di valutazione
- Approfondimenti tematici
 - ➔ Appalti pre-commerciali
 - ➔ Integrazione tra fondi e strumenti di sviluppo
 - ➔ Piattaforma Open innovation

Milano 24 maggio 2018



Attività di Valutazione: 2018 (3)

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2018

2 APPROFONDIMENTI TEMATICI

- Le industrie emergenti e le sfide della S3 in Regione Lombardia
- Le iniziative a supporto della promozione turistica

Si proseguirà con l'attività di valutazione dell'avanzamento del POR

Milano 24 maggio 2018



Principali conclusioni valutative

ATTUAZIONE DEL POR

- ✓ **Avanzamento positivo:** 81% risorse stanziata e 42% risorse concesse rispetto alla dotazione finanziaria
- ✓ **Elevato impatto potenziale** in termini di sviluppo sostenibile e raggiungimento dei risultati

ELEMENTI POSITIVI

- ✓ Numero elevato di **accordi di ricerca** attivati
- ✓ Modalità di **accesso delle MPMI e dei professionisti al credito** tramite concessione di garanzie pubbliche
- ✓ Modalità attuative relative all'Asse IV (**pubblico/privato**)
- ✓ Finanziamento di **brevettazione alle MPMI**
- ✓ **Appalti pre-commerciali**
- ✓ **Piattaforma Open Innovation**

GOVERNANCE

- ✓ Complessità degli interventi caratterizzati da governance multilivello
- ✓ Progressi riguardanti la sistematicità del sistema di monitoraggio proprio nel flusso informativo verso IGRUE

Milano 24 maggio 2018

Principali raccomandazioni / suggerimenti

- * Continuare nell'azione di implementazione di procedure e strategie atte a semplificare l'attuazione degli interventi
- * Proseguire il lavoro di comunicazione interna, verso i responsabili di Asse e alle altre strutture di Regione Lombardia, ed esterna verso i beneficiari e gli attori locali
- * Il sistema Informativo garantisce l'invio del flusso periodico (bimestrale) di informazioni verso IGRUE e, rispetto alla precedente valutazione, si rilevano progressi riguardanti la sistematicità del sistema di monitoraggio proprio nel flusso informativo verso IGRUE. Si suggerisce come miglioramento un rafforzamento del sistema implementando ulteriori strumenti al fine di restituire una visione complessiva e aggregata dello stato di attuazione del POR.
- * Continuare l'azione di supporto da parte dell'Amministrazione regionale nei confronti dei beneficiari (enti pubblici) al fine di verificare in corso d'opera l'applicazione corretta delle procedure
- * Proseguire le occasioni di scambio e dialogo tra pubblica amministrazione e stakeholders in linea con quanto già realizzato (es. estendere l'utilizzo di strumenti quali Open Innovation)

Milano 24 maggio 2018



3 APPROFONDIMENTI

- Appalti pre-commerciali
- Integrazione tra fondi e strumenti di sviluppo
- Piattaforma Open innovation

PRESENTAZIONE DEL CASO “VALLE SABBIA” nell’ambito della valutazione sull’integrazione tra fondi e strumenti di sviluppo

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

A livello strategico / programmatico l'integrazione è garantita.

Gli ambiti di integrazione sono stati ampiamente analizzati, descritti e valutati nelle diverse fasi di programmazione, a partire dalle VEXA dei programmi.

Attraverso l'approfondimento si è scelto di verificare altri aspetti e modificare l'**ottica di lettura**

Ottica di lettura



Territoriale
Micro



"DAL BASSO"

- ? Cosa sta succedendo effettivamente sul territorio dove arrivano canali diversi di finanziamento?
- ? Come gli "attori" locali riescono ad "utilizzare" i diversi strumenti / fondi che hanno a disposizione e, soprattutto, tale utilizzo avviene in maniera sinergica e integrata, o casuale?

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

? COME NASCE L'APPROFONDIMENTO

Nel corso dell'analisi dell'implementazione di un'azione del POR

Attraverso l'interlocuzione con i referenti di tale azione

Dalla conoscenza del territorio e degli strumenti di sviluppo attivi a livello locale

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

FASI DEL PROCESSO

Azione del POR FESR con:

- processo di selezione degli interventi terminato
- diffusione a livello regionale
- significatività in termini di tipologia di interventi e beneficiari

1

2) Georeferenziazione dei progetti per analizzare:

- la distribuzione sul territorio regionale
- verificare l'esistenza di aree di concentrazione

2

3) Approfondimenti territoriali

3

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

FASE 1 - L'AZIONE IV.4.C.1.1 DEL POR ED IL BANDO PICCOLI COMUNI e FREE

OBIETTIVI AZIONE → Efficiamento energetico di edifici pubblici

2 INIZIATIVE → Piccoli Comuni
→ FREE

Piccoli Comuni

- Due bandi (2015 e 2016)
- Finanziati 101 progetti
- Contributo pubblico concesso circa 20,75 Meuro

FREE

- Due bandi
- Finanziati 29 progetti
- Contributo pubblico concesso circa 42,566 Meuro

Milano 24 maggio 2018


L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

FASE 2 – GEOREFERENZIAZIONE DEGLI INTERVENTI

Distribuzione dei
progetti finanziati
nell'ambito dell'Azione
IV.4.C.1.1 a livello
comunale
Bandi Piccoli Comuni e
FREE

Più di 6 comuni con
appartenenza ad un'area
geografica:

- Alto Lago di Como
- Valle Sabbia
- Valle Brembana
- Oltrepò Pavese




Milano 24 maggio 2018

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

FASE 2 – GEOREFERENZIAZIONE DEGLI INTERVENTI

Territori con più di 6 comuni con interventi finanziati nell'ambito dell'Azione IV.4.C.1.1 che hanno una contiguità geografica

-  Non beneficiario
-  Beneficiario
-  Valle Brembana / Non beneficiario
-  Valle Brembana / Beneficiario
-  Oltrepò Pavese / Non beneficiario
-  Oltrepò Pavese / Beneficiario
-  Valle Sabbia / Non beneficiario
-  Valle Sabbia / Beneficiario




Milano 24 maggio 2018

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

1° APPROFONDIMENTO: LA VALLE SABBIA

Alcune informazioni

- 25 comuni
- Andamento demografico stabile
- 8 comuni su 25 contano meno di 1.000 abitanti



Comunità Montana con un forte ruolo di **“organo di governo associato del territorio”**

Grazie anche ad un forte livello di associazionismo tra i 25 comuni e ad una visione collettiva del territorio e non individuale per singolo Comune.

- Modello efficace di gestione del territorio
- Una buona prassi nella gestione dei servizi pubblici
- Capacità politica locale proattiva
- Capacità attrattiva di risorse sul territorio

Milano 24 maggio 2018

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

ALCUNI DEI PROGETTI ATTIVI OGGI.....


PROGETTI PUNTUALI

- Interventi efficientamento energetico bando Piccoli Comuni (POR FESR)
- Interventi a supporto del settore turistico (POR FESR)
- Promozione del cicloturismo (Risorse regionali, DG Sviluppo Economico)

-  Interventi cicloturismo
-  Interventi efficientamento energetico
-  Interventi efficientamento energetico e turismo
-  Interventi turismo
-  Nessun intervento

PROGETTI TERRITORIALI

- Progetto Valli Resilienti (Fondazione Cariplo)
- Piano di Sviluppo Locale (PSR)



Milano 24 maggio 2018

L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo

- Efficiamento energetico bando Piccoli Comuni (*POR FESR – Az. IV.4.C.1.1*)

Tutti gli 8 comuni con meno di 1.000 abitanti (criterio di ammissibilità del bando) finanziati (1,27 Meuro di investimento e 1,135 Meuro di contributo concesso). Risultato di un'azione attiva della CM attraverso la sua società in house Servizi Energia Valle Sabbia che si è fatta promotrice presso i comuni della possibilità di partecipare al bando, ha individuato con le amministrazioni gli edifici sui quali intervenire e si è fatta carico delle spese di progettazione e presentazione della domanda.

- Turismo (*POR FESR – Az. III.3.b.2.3*)

10 progetti in 8 comuni distinti, per un totale di 1,3 Meuro di investimenti complessivi (contributo pubblico 397 mila euro)

- Promozione del cicloturismo (*Risorse regionali, DG Sviluppo Economico*)

1 progetto (investimento 99 mila euro, contributo 49 mila euro)

- Progetto Valli Resilienti (*Fondazione Cariplo*)

Costo complessivo di 6,55 Meuro di cui 4,44 Meuro di contributo.
Driver: Valli Smart, Solidali, Collaborative e Viventi.

- Piano di Sviluppo Locale (*PSR*)

Milano 24 maggio 2018



L'integrazione strategica ed operativa tra fondi e strumenti di sviluppo



Nell'ambito di una programmazione che dimostra una buona capacità di individuare obiettivi e risultati da perseguire attraverso i diversi strumenti quanto conta la **capacità di attrazione e utilizzo delle risorse a livello territoriale / locale?**

- ➔ Nel corso degli anni (decenni) sono stati implementati e attuati strumenti di sviluppo con una dimensione territoriale, e con risorse destinate a sostenere strategie di sviluppo locale (Leader, Patti Territoriali, PIT, ecc.). Tali progetti, a volte, si sono sovrapposti territorialmente, senza una visione comune ed un utilizzo sinergico delle risorse, riducendo in questo modo il loro impatto sul territorio. Si è trattato sempre di strumenti programmati dall'alto, e attivati poi a livello locale.

Potrebbe essere più utile pensare ad una nuova dimensione della programmazione dove vengono “messi a disposizioni” strumenti rispetto ai quali è il territorio che deve dimostrare una capacità di attrazione sulla base di una ben precisa strategia di sviluppo



Capacità del territorio di attivare e attrarre le risorse in modo sinergico e complementare all'interno di un'idea di sviluppo condivisa con il territorio e di ampio respiro.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



P O R F E S R 2 0 1 4 - 2 0 2 0 / I N N O V A Z I O N E E C O M P E T I T I V I T À