

---

**POR FESR 2014 -2020**

**RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE**  
**2019**

---

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE**  
**DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

**(ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013)**

## INDICE

Valutazione Ex Ante dei Strumenti Finanziari.....	3
Strumenti Finanziari.....	3
1. Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) .....	3
2. Linea FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO” .....	7
3. Fondo Linea R&S per Aggregazioni .....	10
4. Linea Internazionalizzazione .....	15
5. Linea Start Up e Re Start (LINEA INTRAPRENDO) .....	18
6. Linea Controgaranzie.....	23
7. Fondo Regionale per l’Efficienza Energetica (FREE).....	28
8. AL VIA: Agevolazioni Lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali.....	32

## Valutazione Ex Ante dei Strumenti Finanziari

Nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia gli strumenti finanziari costituiscono un'importante categoria di spesa, la cui positiva concezione e applicazione dipendono da una corretta valutazione delle lacune e delle esigenze del mercato. Tutti gli strumenti finanziari concepiti da Regione Lombardia sono stati preceduti dall'elaborazione di una Valutazione Ex ante sviluppata in compliance con le previsioni di cui all'art.37.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché delle Guidelines "Ex Ante Assessment Methodology for Financial Instrument in the 2014-2020 programming period – General methodology covering all thematic objectives" Volumi I-IV, e presentata a scopo informativo al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020 in conformità con le previsioni di cui all'art.37.3.3. del medesimo Regolamento.

## Strumenti Finanziari

### 1. Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020)

#### **I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

Lo strumento finanziario Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) è stato istituito in attuazione dell'Azione I.1.b.1.2 "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca", Asse prioritario I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione". Esso si propone di favorire l'innovazione basata su investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, al fine di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.

#### **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

Gli interventi ammissibili consistono in progetti che comprendano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione presentati da singole MPMI appartenenti ai settori manifatturiero e delle costruzioni e di alcuni servizi alle imprese. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione devono afferire alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3). La durata massima dei progetti è di 18 mesi (oltre a una proroga massima di 6 mesi).

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a medio termine con risorse a valere esclusivamente sul fondo con un tasso pari allo 0,5% fisso.

L'agevolazione può essere concessa fino al 100% della spesa complessiva ammissibile del progetto, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva, determinata in ESL, pari al

35%, conformemente ai vincoli ed ai limiti previsti dal Regolamento Generale di esenzione per categorie di aiuti, ed in ogni caso fino ad un massimo di un milione di euro.

L'erogazione del finanziamento avviene in tre tranches:

1. prima tranche pari al 50% del finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
2. seconda tranche pari ad un ulteriore 40% del finanziamento a seguito dell'effettiva realizzazione del 50% delle spese ammesse di progetto, dietro presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese relative alla prima tranche effettivamente sostenute e quietanziate;
3. terza tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese totali effettivamente sostenute e quietanziate.

La Linea opera nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

### **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell'ambito della D.G.R. n. X/2448 del 7 ottobre 2014 di istituzione della Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) e del relativo Fondo, Regione Lombardia ha individuato quale soggetto gestore del Fondo Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) Finlombarda SpA. L'individuazione è stata preceduta dalla verifica da parte di Regione del soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall'articolo 7 "Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari" comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. L'accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione e Finlombarda è stato sottoscritto in data 12.12.2014.

### **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il Fondo Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) ha una dotazione finanziaria pari a 30.000.000€, cui 15.000.000€ provenienti dai fondi SIE (FESR) e 15.000.000€ provenienti da fonti nazionali pubbliche, interamente versata da Regione Lombardia al Soggetto Gestore con mandato n.13542 del 30/12/14 per 30.000.000€.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura n. 442 del 14 dicembre 2016, relativa alle competenze dell'anno 2015, per un importo totale di € 185.949,78 di cui € 152.417,85 di imponibile e € 33.531,93 di IVA;
- Fattura n.52/2018/02 del 26 giugno 2018, relativa alle competenze del 1° semestre 2016, per un importo totale di € 142.907,75 di cui € 117.137,50 di imponibile e € 25.770,25 di IVA;

- Fattura n.53/2018/02 del 26 giugno 2018, relativa alle competenze del 2° semestre 2016, per un importo totale di € 122.812,32 di cui € 100.665,84 di imponibile e € 22.146,48 di IVA;
- Fattura n.54/2018/02 del 26 giugno 2018, relativa alle competenze del 1° semestre 2017, per un importo totale di € 161.905,26 di cui € 132.709,23 e € 29.196,03 di IVA;
- Fattura n.55/2018/02 del 26 giugno 2018, relativa alle competenze del 2° semestre 2017, per un importo totale di € 154.557,19 di cui € 126.686,22 di imponibile e € 27.870,97 di IVA.

Le Fatture relative alle competenze 2016 e 2017 risultano non ancora liquidate da Regione Lombardia.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risultano erogati ai destinatari finali finanziamenti per un ammontare di 21.875.512 €. Tale importo non include erogazioni, per un totale di 450.000,00€, effettuate a favore di beneficiari oggetto di decreto di revoca, ma che al 31 dicembre 2019 non hanno ancora rimborsato il dovuto.

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando della Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) è stato approvato con Decreto n. 12397 del 18 dicembre 2014, lo sportello è stato aperto in data 28 gennaio 2015 e, a seguito del Decreto n.6559 del 07 luglio 2016 è stato sospeso provvisoriamente dal 08 luglio 2016 in attesa di completare l'esame istruttorio delle domande presentate. Lo sportello è stato riaperto in data 26 settembre 2016 con Decreto n. 9100 del 20 settembre 2016 e sospeso il 20 ottobre 2016 con Decreto n. 10407.

Alla data del 31.12.19 lo stato di avanzamento dell'iniziativa è il seguente:

<b>Domande</b>	<b>N.</b>
Presentate	129
Non Ammesse	42
Ammesse*	73
<i>Di cui Erogate (anticipo)</i>	3
<i>Di cui Erogate (2 tranche)</i>	5
<i>Di cui Erogate (saldo)</i>	65
Rinunciate	9
Revocate**	5

\*tutte le domande ammesse risultano contrattualizzate al 31.12.2019

\*\*il dato include 3 imprese la cui decadenza è stata decretata successivamente all'erogazione: al 31.12.2019 devono ancora restituire l'importo ricevuto.

**VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i)**

Alla data del 31.12.19 da Report trimestrale del Fondo risultano:

- Interessi su c/c al netto delle spese di gestione pari a 126.543,23€;
- Proventi su impieghi al netto di interessi passivi e altri costi pari a 1.160.928,27 €.

Il 50% di tali importi, per un totale di € 643.736 è generato dal sostegno dei fondi SIE.

Si segnala inoltre che potenziali plus/minusvalenze futuri espressi in termini di Riserva di Fair Value<sup>1</sup> sono pari a 101.798,23€.

**VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento alla Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) l'effetto moltiplicatore raggiunto, calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla nota EGESIF n.16\_0008-02 del 19 marzo 2019, ovvero come rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie (pubbliche e private) erogate ai destinatari e la quota SIE dell'ammontare erogato ai destinatari a cui si somma la quota UE dei costi di gestione già quietanzati, è pari a 1,99.

Inoltre, al 31.12.19 sono disponibili rientri:

- in linea interessi pari a 323.538,93 € (inclusi gli interessi di mora)
- in linea capitale pari a 8.344.907,04 €.

Il 50% di tali importi, pari complessivamente a € 4.334.223,02, è generato dal sostegno dei fondi SIE.

**IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

**X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.2019 si riporta il seguente avanzamento:

- indicatore C001 "Investimento produttivo, numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario": il valore ottenuto alla data considerata è pari a n.73; il dato è relativo al

---

<sup>1</sup> La Riserva di Fair Value rappresenta una valutazione contabile prudenziale delle plusvalenze/minusvalenze che possono registrarsi, al termine di un periodo contabile, rispetto al *fair value* (ovvero il prezzo di mercato) degli investimenti attivati. Non si traduce quindi in una plusvalenza/minusvalenza effettiva.

totale delle imprese contrattualizzate al netto delle imprese revocate che hanno restituito tutto il dovuto;

- indicatore CO29 “Ricerca e Innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti per l’azienda”: il valore ottenuto alla data considerata è pari a n. 73.

## **2. Linea FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO”**

### **I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell’ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

Lo strumento finanziario Linea FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO” è stato istituito, in attuazione dell’Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”, Obiettivo specifico “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” dell’Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”. Conformemente alle finalità del Fondo FRIM FESR 2020, istituito con L.r.22/2016 e in continuità con la Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020), esso si propone di promuovere Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, realizzati da PMI, anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.

### **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

Gli interventi ammissibili consistono in progetti che comprendano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione a favore di PMI, presentati da singole PMI o liberi professionisti appartenenti ai settori manifatturiero e delle costruzioni e di alcuni servizi alle imprese. In particolare i progetti devono afferire ad una delle macro-tematiche delle Aree di specializzazione individuate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3). I progetti ammessi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione (oltre a una proroga massima di 6 mesi).

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a medio-lungo termine erogato a valere sulle risorse della Linea, con un tasso pari allo 0,5% fisso.

L’agevolazione può essere concessa fino al 100% della spesa complessiva ammissibile del progetto, nel rispetto di un’intensità di aiuto massima complessiva, determinata in ESL, pari al 35%, conformemente ai vincoli ed ai limiti previsti dal Regolamento Generale di esenzione per categorie di aiuti, ed in ogni caso fino ad un massimo di un milione di euro.

L’erogazione del finanziamento avviene in due tranches:

1. prima tranche a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento:

- a. fino ad un massimo del 70% del finanziamento per i soggetti beneficiari i cui progetti, a seguito della valutazione economico-finanziaria, siano stati valutati come “ammissibili senza garanzia”<sup>2</sup>;
  - b. fino ad un massimo del 50% del finanziamento per i soggetti beneficiari i cui progetti, a seguito della valutazione economico-finanziaria, siano stati valutati “ammissibili con garanzia”;
2. tranche a saldo a conclusione del progetto, previa verifica della relazione finale sull’esito del progetto e della rendicontazione finale delle spese totali effettivamente sostenute e quietanzate.

La Linea opera nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

### **III. Identificazione dell’organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell’ambito della L.r 22/2016 del 8 agosto 2016 Regione Lombardia ha istituito il Fondo FRIM FESR 2020 e, contestualmente, ha individuato quale soggetto gestore del Fondo medesimo Finlombarda SpA. Il soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall’articolo 7 “Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari” comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, già effettuato con la Linea R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) e la Linea R&S per Aggregazioni, è stato aggiornato come indicato nel Decreto n.19276 del 20/12/2018 “Approvazione della Proposta tecnica ed economica relativa all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a per la gestione del fondo FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo” istituito con l.r.22/2016”.

L’Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e Finlombarda è stato sottoscritto in data 21.12.2018.

### **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il Fondo Linea FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO” ha una dotazione finanziaria pari a 30.000.000€, cui 15.000.000€ provenienti dai fondi SIE (FESR) e 15.000.000€ provenienti da fonti nazionali pubbliche. Alla data considerata Regione Lombardia ha provveduto a versare al Soggetto Gestore una quota della dotazione pari a 7.500.000,00€.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore non ha emesso fatture.

---

<sup>2</sup> Conformemente all’art. 2, comma 2, della L.r. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 675/2018, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione dell’Agevolazione e dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento è determinato dal punteggio attribuito al soggetto richiedente nell’ambito della valutazione economico-finanziaria, al quale corrisponde una specifica classe di rischio.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.2019 non sono state erogate risorse ai destinatari finali.

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando FRIM FESR 2020 "RICERCA & SVILUPPO" è stato approvato con Decreto n. 6660 del 14 maggio 2019 e successivamente pubblicato sul BURL – Serie Ordinaria n.20 in data 17 maggio 2019. Lo sportello è stato aperto in data 6 giugno 2019 e al 31.12.2019 risulta ancora aperto.

Alla data del 31.12.19 lo stato di avanzamento dell'iniziativa è il seguente:

<b>Domande</b>	<b>N.</b>
Presentate	18
In corso di valutazione	18
Ammesse	0
Contrattualizzate	0

**VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i))**

Alla data del 31.12.19 non si registrano interessi e/o plusvalenze, in quanto gli interessi di competenza 2019 da parte dell'Istituto di Credito sono stati accreditati in data 03.01.2020 per un importo di Euro 115,16.

**VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento al Fondo FRIM FESR 2020 "RICERCA & SVILUPPO" l'effetto moltiplicatore verrà realizzato con l'erogazione dei finanziamenti.

**IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

**X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j)**

Alla data del 31.12.19 non è possibile definire il contributo apportato in quanto i Progetti non sono ancora avviati.

### **3. Fondo Linea R&S per Aggregazioni**

**I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a)**

La Linea R&S per Aggregazioni ed il relativo Fondo sono stati istituiti con D.G.R. n. X/4292 del 6 novembre 2015 nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 di Regione Lombardia, in attuazione dell'Azione I.1.b.1.3 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" dell'Asse prioritario I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione".

La Linea R&S per Aggregazioni si propone di sostenere programmi di R&S (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) realizzati da imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca (Pubblici e Privati), in grado di valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio regionale e di favorire, in ultima analisi, la diffusione e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte principalmente delle imprese.

**II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

Gli interventi ammissibili sono progetti, presentati in partenariato da minimo tre soggetti di cui almeno due MPMI ed un Organismo di ricerca, che comprendano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e siano finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l'oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva del

soggetto richiedente. In particolare, i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione devono afferire alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3).

La durata massima dei progetti è di 24 mesi (oltre a una proroga massima di 6 mesi).

L'intervento prevede un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto per gli Organismi di ricerca ed un'agevolazione frutto della combinazione di fondo perduto e finanziamento agevolato al tasso fisso pari allo 0% per le imprese.

L'agevolazione può essere concessa fino: al 70% della spesa ammissibile per le PMI, al 60% della spesa ammissibile per le grandi imprese e al 40% della spesa ammissibile per gli Organismi di Ricerca, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva, determinata in ESL, pari al 40%, conformemente ai vincoli ed ai limiti previsti dal Regolamento Generale di esenzione per categorie di aiuti, ed in ogni caso fino ad un massimo di due milioni di euro per ciascun progetto.

L'erogazione dell'intervento finanziario avviene in due tranche.

La prima tranche dell'Intervento Finanziario viene erogata:

1. ai Partner Imprese, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 60% dell'Intervento Finanziario di competenza, alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
2. ai Partner Organismi di Ricerca pubblici, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% dell'Intervento Finanziario di competenza, previa acquisizione di tutta la documentazione completa;
3. ai Partner Organismi di Ricerca privati per un importo fino al 40% dell'Intervento Finanziario di competenza in alternativa:
  - a titolo di anticipazione, previa acquisizione di tutta la documentazione completa;
  - a rendicontazione, a seguito dell'effettiva realizzazione del 40% delle spese ammesse di propria competenza.

La Tranche a Saldo dell'Intervento Finanziario viene erogata previa acquisizione della documentazione completa da parte di tutti i Partner.

Il Fondo opera nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

### **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell'ambito della D.G.R. n. X/4292 del 6 novembre 2015 di istituzione della Linea R&S per Aggregazioni e del relativo Fondo, Regione Lombardia ha individuato quale soggetto gestore del Fondo Linea R&S per Aggregazioni Finlombarda. L'individuazione è stata preceduta dalla verifica da parte di Regione del soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall'articolo 7 "Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari" comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

L'Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation (ex Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e Finlombarda è stato sottoscritto in data 15.12.2015.

In data 3 agosto 2018 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento, con il quale Regione Lombardia, a seguito della ridetermina della dotazione del Fondo - decisa da Regione con DDS n.13092/2016 - ha adeguato all'importo rideterminato i dati identificativi dello strumento finanziario, i risultati attesi e la dotazione iniziale.

#### **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il Fondo Linea R&S per Aggregazioni ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 60.000.000€, cui 30.000.000€ provenienti dai fondi SIE (FESR) e 30.000.000€ provenienti da fonti nazionali pubbliche.

Nel corso del 2016 Regione Lombardia ha provveduto a trasferire complessivamente 37.000.000€ al Soggetto Gestore.

Con DDS n. 13092 del 12/12/2016 Regione Lombardia ha provveduto a rideterminare la dotazione del Fondo a 37.000.000,00€. Con successiva DGR n.6515/2017 del 21 aprile 2017 è stata disposta la rideterminazione della dotazione della Linea R&S per Aggregazioni.

Conseguentemente, in data 3 agosto 2018 è stato sottoscritto dalle parti un Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento, come riportato nel precedente paragrafo.

Alla data del 31.12.18 il Soggetto gestore ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura n.77/2018/02 del 12 luglio 2018, relativa alle competenze del 2016, per un importo totale di € 133.494,69 di cui € 109.421,88 di imponibile e € 24.072,81 di IVA;
- Fattura n.79/2018/02 del 12 luglio 2018, relativa alle competenze del 2017, per un importo totale di € 273.132,78 di cui € 223.879,33 di imponibile e € 49.253,45 di IVA;
- Fattura n.66/2019 del 15 ottobre 2019, relativa alle competenze 2018, per un importo totale di € 223.193,41 di cui € 182.945,42 e € 40.247,99 di IVA. Successivamente, si è provveduto a stornare dalla fattura n.66/2019 un importo totale pari a € 29.112,19 di cui € 23.862,45 di imponibile e € 5.249,74 di IVA (nota di credito n.08/2020 del 19/02/2020), a seguito della sottoscrizione di un nuovo Atto aggiuntivo che modificava la modalità di corresponsione dei compensi verso il Soggetto gestore.

La fattura relativa alle competenze 2018 al 31 dicembre 2019 risulta non ancora liquidata da Regione Lombardia.

#### **V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risultano erogati ai destinatari finali finanziamenti per un ammontare di 19.568.945,62€ a fronte di un'erogazione complessiva pari a 22.318.720,59€ (comprensiva anche delle quote erogate a titolo di contributo a fondo perduto agli Organismi di Ricerca).

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando relativo alla Linea R&S per Aggregazioni, approvato in data 23.12.15, è organizzato in due Fasi di selezione:

- Fase 1 – è stato possibile presentare le domande di agevolazione a partire dal 19.01.16 fino al 17.03.16 e sono pervenute n. 81 domande. A seguito degli esiti della valutazione della prima Fase, è stata approvata con Decreto 6739 del 12.07.2016 la lista delle n.72 domande ammesse a partecipare alla seconda Fase e delle n.9 domande non ammesse alla seconda Fase;
- Fase 2 – per le domande di agevolazione ammesse alla seconda Fase (n.72) è stato possibile presentare la documentazione richiesta da Bando a partire dal 01.07.16 fino al 12.08.16.

Hanno partecipato alla seconda Fase n.70 domande su 72 ammesse alla seconda Fase.

A seguito degli esiti della seconda Fase di Valutazione, è stata approvata con Decreto n. 13038 del 6.12.16 la graduatoria finale che prevede n.57 domande di agevolazione ammesse all'intervento finanziario e n.13 domande di agevolazione non ammesse.

In sintesi:

<b>Domande</b>	<b>Fase 1</b>	<b>Fase 2</b>
<b>Presentate</b>	81	
<i>Di cui Non Ammesse</i>	9	
<i>Di cui Ammesse</i>	72	
<b>Ammesse e Non Presentate</b>		2*
<b>Presentate</b>		70
<i>Di cui Non Ammesse</i>		13
<i>Di cui Ammesse</i>		57

\*Le domande ammesse a seguito degli esiti della Prima Fase di Valutazione sono n.72 ma n.2 non hanno partecipato alla Seconda Fase di Valutazione.

Alla data del 31.12.19 tutti i progetti ammessi (al netto di rinunce e revoche) sono stati contrattualizzati. Tutti le PMI beneficiarie hanno ricevuto l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione dell'Intervento Finanziario.

Lo stato di avanzamento dell'iniziativa è il seguente:

<b>Domande</b>	<b>N. partenariati</b>	<b>N. Soggetti</b>	<b>N. imprese</b>	<b>N. OdR</b>
<b>Non ammesse Fase II</b>	13	54	38	16
<b>Ammesse Fase II*</b>	47	189	122	67
<i>di cui Contrattualizzate</i>	47		122	
<i>a cui Erogato anticipo</i>	47		122	
<b>Rinunciate</b>	5	28	20	8
<b>Revocate</b>	5	19	13	6

\*dato al netto di rinunce, decadenze e variazioni di progetto e partenariato approvate entro il 31.12.2019

**VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g, i))**

Alla data del 31.12.19 da Report trimestrale del Fondo risultano:

- Interessi netti su c/c pari a 3.122,11 €
- Proventi su impieghi pari a 2.139.967,58 €

Il 50% di tali importi, per un totale di € 1.071.545 è stato generato dal sostegno dei fondi SIE. Si segnala, inoltre, che potenziali plus/minusvalenze futuri espressi in termini di Riserva di Fair Value<sup>3</sup> sono pari a 331.149,40 €.

**VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento alla Linea R&S per Aggregazioni l'effetto moltiplicatore raggiunto è calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla nota EGESIF n.16\_0008-02 del 19 marzo 2019, ovvero come rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie (pubbliche e private) erogate ai destinatari e la quota SIE dell'ammontare di risorse erogato ai destinatari a cui si sommano i costi di gestione già quietanzati (quota SIE), ed è pari a 1,98.

Inoltre, al 31.12.19 sono disponibili rientri in linea capitale pari a € 2.140.570.

Il 50% di tali importi, pari complessivamente a € 1.070.285 è generato dal sostegno dei fondi SIE.

**IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

---

<sup>3</sup> La Riserva di Fair Value rappresenta una valutazione contabile prudenziale delle plusvalenze/minusvalenze che possono registrarsi, al termine di un periodo contabile, rispetto al *fair value* (ovvero il prezzo di mercato) degli investimenti attivati. Non si traduce quindi in una plusvalenza/minusvalenza effettiva.

## **X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.2019 il contributo apportato è relativo ai seguenti indicatori:

- CO01 Investimento produttivo: il numero di imprese che ricevono un sostegno è pari a 121; il dato è relativo al numero totale di imprese che hanno presentato rendicontazione finale. Nel caso si considerasse il numero di imprese al netto di duplicazioni il dato sarebbe pari a 115;
- CO26 Ricerca e Innovazione: il numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca è pari a 118; il dato è relativo al numero totale di imprese partner di progetti nei quali è presente almeno un Organismo di Ricerca<sup>4</sup> e che hanno presentato la rendicontazione finale. Nel caso si considerassero le imprese al netto delle duplicazioni il dato sarebbe pari a 112.

## **4. Linea Internazionalizzazione**

### **I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

La Linea Internazionalizzazione è uno strumento finanziario istituito in attuazione dell'Azione III.b.1.1. "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale" dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia.

La Linea si propone di promuovere l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri.

### **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

Gli interventi ammissibili consistono in programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI.

L'agevolazione è concessa nella forma tecnica di un Finanziamento a medio-lungo termine erogato esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo, di durata compresa tra 3 e 6 anni, di cui massimo due di pre-ammortamento, ad un tasso fisso pari allo 0%.

---

<sup>4</sup> Solo il progetto ID 125741 non coinvolge Organismi di Ricerca nel progetto.

Il Finanziamento può concorrere sino all'80% della spesa complessiva ammissibile del Progetto sino ad un massimo di Euro 500.000,00.

L'erogazione del finanziamento avviene in due tranches:

- a) una prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
- b) una tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica positiva della relazione finale sull'esito del Progetto e validazione della rendicontazione finale.

La Linea opera nei limiti previsti dal Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

### **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Il Fondo Internazionalizzazione, Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, è stato istituito con legge regionale 29 dicembre 2016 n. 35 – “Legge di Stabilità 2017 – 2019, art. 1, comma 4, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017.

Con la DGR n. XI/910 del 3 dicembre 2018 è stata istituita la «Linea Internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 e sono stati approvati contestualmente i criteri applicativi, con la quale Regione Lombardia:

- istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione» e approva i criteri applicativi (Allegato A alla DGR);
- individua Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo Internazionalizzazione;
- stabilisce che la dotazione finanziaria iniziale - prima finestra della Misura «Linea Internazionalizzazione» è pari ad euro 7.000.000,00, a valere sul Fondo Internazionalizzazione, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo;
- dà mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento con Finlombarda per la gestione del Fondo.

Con Decreto 4359 del 29 marzo 2019 la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, inviata da Finlombarda S.p.A. con PEC protocollo N° Prot. FL.2019.0001597 del 25 marzo 2019.

Successivamente, il 2 maggio 2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Finanziamento con il quale Regione Lombardia, Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, ha conferito a Finlombarda S.p.A. l'incarico per la gestione del Fondo Internazionalizzazione.

Con la DGR n. XI/2007 del 31 luglio 2019 è stata attivata la seconda finestra della misura “Linea Internazionalizzazione” ed è stata pertanto incrementata la dotazione finanziaria di ulteriori euro 6.000.000 per un importo complessivo dell’intera Linea pari a euro 13.000.000. L’Atto aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento che ha recepito l’incremento di dotazione è stato sottoscritto in data 12.03.2020. Quindi l’incremento sarà considerato ai fini del conteggio IGRUE con validità 2020.

**IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

La prima finestra della Linea Internazionalizzazione ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 7.000.000 €, cui 3.500.000€ provenienti dai fondi SIE (FESR) e 3.500.000€ provenienti da fonti nazionali pubbliche.

Nel corso del 2019 Regione Lombardia ha provveduto a trasferire complessivamente 1.750.000€ al Soggetto Gestore.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore non ha emesso fatture.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risultano erogati ai destinatari finali finanziamenti per un ammontare di 251.184,00 €.

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l’organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando Internazionalizzazione è stato approvato con Decreto n. 6168 del 3 maggio 2019. Lo sportello è stato aperto in data 22 maggio 2019 e al 31.12.2019 risulta ancora aperto.

Alla data del 31.12.19 lo stato di avanzamento dell’iniziativa è il seguente:

<b>Domande</b>	<b>N.</b>
Presentate	52
In corso di valutazione	9
Non ammesse	23
Ammesse	20
di cui Contrattualizzate	6

di cui Erogate (anticipo)	3
Di cui erogate (saldo)	0
Di cui rinunciate	1

**VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i))**

Alla data del 31.12.19 non si registrano interessi e/o plusvalenze, in quanto gli interessi di competenza 2019 da parte dell'Istituto di Credito sono stati accreditati nel 2020.

**VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento alla Linea Internazionalizzazione l'effetto moltiplicatore raggiunto è calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla nota EGESIF n.16\_0008-02 del 19 marzo 2019, ovvero come rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie (pubbliche e private) erogate ai destinatari e la quota SIE dell'ammontare di risorse erogato ai destinatari a cui si sommano i costi di gestione già quietanzati (quota SIE), ed è pari a 2,00.

**IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

**X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.2019 il contributo apportato è relativo ai seguenti indicatori:

- CO01 Investimento produttivo: il numero di imprese che ricevono un sostegno è pari a 0. Il dato si riferisce ai beneficiari contrattualizzati che hanno presentato rendicontazione finale.

## **5. Linea Start Up e Re Start (LINEA INTRAPRENDO)**

**I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

La Linea Start e Re Start (oggi Linea Intraprendo) ed il relativo Fondo sono stati istituiti con D.G.R n. X/3960 del 31 luglio 2015 nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 di Regione Lombardia, in attuazione dell'Azione 3.a.1.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi

di micro finanza” dell’Asse prioritario III “Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese”.

La successiva DGR n. X/5033 dell’11 aprile 2016 ha:

- approvato, in modifica alla DGR 3960/15, la Linea Intraprendo, da attuarsi mediante concessione di agevolazioni finanziarie costituite dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato a valere sul Fondo Intraprendo;
- confermato la dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 30.000.000 e la dotazione iniziale del bando di 15.000.000,00;
- istituito il Fondo Intraprendo con una dotazione di Euro 27.000.000,00 (ventisettemilioni/00) e stabilito la dotazione iniziale del Fondo in Euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00);
- confermato Finlombarda quale Soggetto gestore del Fondo Intraprendo;
- dato mandato alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per l’emanazione dei provvedimenti attuativi, compresi la definizione del bando e la sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento relativo all’incarico a Finlombarda per la gestione del Fondo.

La Linea Intraprendo si propone di favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani (under 35 anni) o da soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato.

## **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

L’Intervento Finanziario è rivolto alle micro, piccole e medie imprese iscritte a attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con sede operativa attiva in Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda; ai liberi professionisti in attività da non più di 24 mesi che esercitino in Lombardia; a persone fisiche che entro 90 (novanta) giorni dal decreto di assegnazione provvedano ad iscriversi ed attivare nel Registro delle imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI; a persone fisiche iscritte ad un albo professionale ovvero ad un’associazione professionale di cui all’elenco tenuto dal Mise che entro 90 (novanta) giorni dal decreto di assegnazione provvedano ad aprire la partita iva per l’esercizio dell’attività professionale in Lombardia.

I progetti per essere ammissibili devono:

- riguardare l’avvio e/o sviluppo di MPMI o di attività di lavoro libero-professionale (in forma singola);
- avere una durata massima di 18 mesi;
- comportare spese totali ammissibili per almeno Euro 41.700 (quarantunomilasettecento/00).

L’Intervento Finanziario, che può concorrere sino al 60% della spesa complessiva ammissibile (elevabile fino al 65% in caso di progetti presentati da under 35 anni o da over 50 anni senza

lavoro o coerenti con la S3), prevede un'agevolazione frutto della combinazione di finanziamento agevolato (90%) e contributo a fondo perduto (10%) per un ammontare complessivo minimo di Euro 25.000 (venticinquemila/00) fino ad un massimo di Euro 65.000 (sessantacinquemila/00).

L'erogazione dell'Intervento Finanziario concesso avviene in due tranche:

- a) prima tranche a titolo di anticipazione sotto forma di finanziamento agevolato, pari al 50% dell'Intervento Finanziario, viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario;
- b) tranche a saldo sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, a conclusione del Progetto, viene erogata previa presentazione della relazione finale sull'esito del Progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. In particolare, l'erogazione della quota a fondo perduto da parte di Regione Lombardia viene effettuata successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato.

La Linea opera nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

### **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell'ambito della D.G.R n. X/3960 del 31 luglio 2015 di istituzione della Linea Start e Re Start (oggi Linea Intraprendo) e del relativo Fondo e nella successiva DGR n. X/5033 dell'11 aprile 2016, Regione Lombardia ha individuato quale Soggetto gestore del Fondo Linea Intraprendo Finlombarda. L'individuazione è stata preceduta dalla verifica da parte di Regione del soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall'articolo 7 "Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari" comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

L'Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Sviluppo Economico e Finlombarda è stato sottoscritto in data 27.06.16. Con Decreto n. 4561 del 2 aprile 2019 è stato approvato l'Atto aggiuntivo al suddetto Accordo di Finanziamento.

### **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il Fondo Linea Intraprendo ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 27.000.000€. La dotazione del primo bando attuativo è pari a 13.500.000€ di cui 6.750.000,00 provenienti dai fondi SIE (FESR) e 6.750.000,00€ provenienti da fonti nazionali pubbliche.

Nel corso del 2016 Regione Lombardia ha provveduto a trasferire complessivamente 13.500.000€ al Soggetto Gestore, pari quindi alla dotazione del primo bando attuativo.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura n.38 del 10 marzo 2017 relativa alle competenze dell'anno 2016, per un importo totale di € 34.293,70 di cui € 28.109,59 di imponibile e 6.184,11€ di IVA;
- Fattura n.60/2018/02 del 27 giugno 2018: integrazione alla fattura n.38 di cui sopra per un importo totale di € 476,30 di cui € 390,41 di imponibile e € 85,89 di IVA<sup>5</sup>;
- Fattura n.61/2018/02 del 27 giugno 2018 relativa alle competenze dell'anno 2017, per un importo totale pari a € 86.824,20 di cui € 71.167,38 di imponibile e € 15.656,82 di IVA;
- Fattura n.68/2019 del 15 ottobre 2019 relativa alle competenze dell'anno 2018, per un importo totale pari a €103.691,51 di cui €84.993,04 di imponibile e €18.698,47 di IVA.

Al 31 dicembre 2019 tutte le fatture sopracitate risultano liquidate da Regione Lombardia.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risultano erogati ai destinatari finali finanziamenti per un ammontare di 3.546.329,00 €.

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando della Linea Intraprendo è stato approvato con decreto n.6372 del 5 luglio 2016 ed attuato mediante due finestre:

- prima finestra: lo sportello è stato aperto in data 15 settembre 2016 ed è stato chiuso il 13 gennaio 2017 (decreto n. 218 del 13/01/2017);
- seconda finestra: lo sportello è stato aperto il 4 ottobre 2017 con la dotazione residua relativa alla prima finestra pari a 7.027.353,22€, di cui 500.000€ riservati a soggetti con sede nell'Alta Valtellina (decreto n.11340 del 20/09/2017), ed è stato chiuso il 15 luglio 2019.

Alla data del 31.12.19 lo stato di avanzamento dell'iniziativa è il seguente:

---

<sup>5</sup> A seguito dell'accordo con Regione sull'applicazione del metodo di calcolo delle fee sulla giacenza che prevede l'applicazione dello 0,5% su una base annua di 360 gg anziché 365 gg, è stato rideterminato il compenso per le attività di gestione del Fondo nel 2016. L'importo rideterminato è pari a € 28.500.000,00, a fronte di un importo già fatturato nel 2017 (per le attività svolte nel 2016) pari a 28.109,59. Si è reso quindi necessario presentare un'integrazione alla fattura già emessa per un importo pari a € 390,41 oltre IVA.

<b>Domande</b>	<b># Prima finestra</b>	<b># Seconda finestra</b>
<b>Presentate</b>	385	539
<b>In corso di valutazione Fase I</b>	0	1
<b>In corso di valutazione Fase II</b>		17
<b>Non ammesse</b>	231	328
<b>Rinunce pre-concessione</b>	5	8
<b>Decadute pre-concessione</b>	38	29
<b>Ammesse</b>	111	156
<b>Attive</b>	46	101
<b>Contrattualizzate</b>	46	70
<i>di cui Erogate (anticipo)</i>	<i>16</i>	<i>63</i>
<i>di cui erogate (saldo)</i>	<i>30</i>	<i>7</i>
<i>non erogate</i>		
<i>non contrattualizzate</i>		<i>31</i>
<b>Rinunce post concessione</b>	7	3
<b>Decadenze post concessione</b>	58	52

**VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i))**

Alla data del 31.12.19 da Report trimestrale del Fondo risultano:

- Interessi netti su c/c pari a 8.201,97 €
- Proventi su impieghi pari a 295.067,87 €

Il 50% di tali importi, per un totale di € 151.634,92 è generato dal sostegno dei fondi SIE.

Si segnala inoltre che potenziali plus/minusvalenze futuri espressi in termini di Riserva di Fair Value<sup>6</sup>sono pari a 216.793 €.

**VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento alla Linea Intraprendo l'effetto moltiplicatore raggiunto è calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla nota EGESIF n.16\_0008-02 del 19 marzo 2019, ovvero come rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie (pubbliche e private) erogate ai destinatari e la quota SIE dell'ammontare erogato a destinatari a cui si sommano i costi di gestione già quietanzati (solo quota SIE; in questo caso pari a 0), ed è pari a 1,97.

<sup>6</sup> La Riserva di Fair Value rappresenta una valutazione contabile prudenziale delle plusvalenze/minusvalenze che possono registrarsi, al termine di un periodo contabile, rispetto al *fair value* (ovvero il prezzo di mercato) degli investimenti attivati. Non si traduce quindi in una plusvalenza/minusvalenza effettiva.

Inoltre, al 31.12.2019 sono disponibili rientri in linea capitale per un importo pari a € 467.983,76, oltre a interessi di mora per € 7.029,03 (legati a posizioni decadute, non a sofferenze).

Il 50% di tale importo, pari a € 237.506, è generato dal sostegno dei fondi SIE.

#### **IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

#### **X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.2019 il contributo apportato è relativo ai seguenti indicatori:

- CO01 Investimento produttivo: il numero di imprese che ricevono un sostegno è pari a 57; il dato si riferisce alle imprese che contrattualizzate che hanno presentato la rendicontazione finale (32 sul primo sportello, 25 sul secondo sportello);
- CO05 Investimento produttivo: il numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno è pari a 114; il dato si riferisce alle imprese contrattualizzate a cui è stato erogato almeno l'anticipo;
- CO08 Investimento produttivo: la crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, rilevato come numero di nuovi posti di lavoro indicato dalle imprese che hanno almeno presentato la rendicontazione finale, è pari a 110 (69 nuovi posti rilevati per il primo sportello; 41 per il secondo sportello).

## **6. Linea Controgaranzie**

### **I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

La Linea Controgaranzie ed il relativo Fondo sono stati costituiti con D.G.R n. X/3961 del 31 luglio 2015 e s.s.m nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 di Regione Lombardia, in attuazione dell'Azione 3.d.1.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese".

La dotazione finanziaria della Linea è pari a 28.500.000 € incardinati all'interno del Fondo Linea Controgaranzie.

La Linea Controgaranzie si propone di migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti operanti in Lombardia mediante la concessione di controgaranzie su portafogli di garanzie di primo livello, queste ultime concesse nell'interesse dei predetti destinatari finali dai Confidi ammessi all'iniziativa, a supporto di operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine erogate dal sistema bancario.

Con la D.G.R. n. XI/1184 del 28/01/2019 è stata istituita la linea di intervento “Controgaranzie 2”, sono state approvate le caratteristiche della misura ed individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.. Con il decreto n. 7939 del 03/06/2019 è stato approvato l’Avviso della linea di intervento “Controgaranzie 2”.

## **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

L’agevolazione consiste in una controgaranzia su portafogli di garanzie concesse dai Confidi a PMI o liberi professionisti con sede operativa in Lombardia.

Le controgaranzie sono complessivamente escutibili nel limite della prima perdita di importo pari ad una percentuale (CAP) delle controgaranzie rilasciate a favore del Confidi in un intervallo temporale prestabilito, denominato “periodo di riferimento”.

Le garanzie rilasciate dai Confidi, a fronte delle quali richiedere la controgaranzia regionale, devono afferire ad operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie:

- Cassa: apertura di credito in conto corrente;
- Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;
- Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;
- Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti.

Inoltre, le operazioni finanziarie devono rispondere ad una delle finalità previste dai regolamenti comunitari per la gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Ciascuna controgaranzia viene rilasciata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

1. durata: pari alla durata della garanzia di primo livello rilasciata dal Confidi nell’interesse del destinatario finale, e comunque con durata non superiore a 84 mesi;
2. copertura massima: pari al 50% del valore della garanzia rilasciata dal Confidi, incrementabile fino all’80% esclusivamente in presenza di una garanzia di 3° livello a favore della Linea di intervento;
3. rischio a carico del Confidi: almeno il 20% del valore della garanzia di primo livello, al netto del valore della controgaranzia a valere su risorse della Linea Controgaranzie nonché di eventuali ulteriori controgaranzie rilasciate da enti o organismi nazionali (FCG), europei (FEI), da banche, intermediari finanziari ed altri Confidi.

La Linea opera nel rispetto della normativa in tema di aiuti di stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento.

## **III. Identificazione dell’organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell’ambito della D.G.R. X/3961 del 31 luglio 2015 e s.s.m di istituzione della Linea Controgaranzie e del relativo Fondo, Regione Lombardia ha individuato quale Soggetto gestore del Fondo Controgaranzie Finlombarda. L’individuazione è stata preceduta dalla verifica da parte di Regione del soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall’articolo 7 “Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari” comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

L'accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Sviluppo Economico e Finlombarda è stato sottoscritto in data 30.05.16. In data 8 novembre 2019 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento.

**IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il Fondo Controgaranzie ha una dotazione finanziaria pari a 28.500.000€, di cui 14.250.000€ provenienti dai fondi SIE (FESR) e 14.250.000€ provenienti da fonti nazionali pubbliche. Nel corso del 2016 Regione Lombardia ha provveduto a trasferire complessivamente 22.000.000€ al Soggetto Gestore. Nel 2017 Regione Lombardia ha trasferito i 6.500.000€ rimanenti.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura n.56/2018/02 del 26 giugno 2018 relativa alle competenze 2016, per un importo totale pari a € 56.662,22 di cui € 46.444,44 di imponibile e € 10.217,78 di IVA;
- Fattura n.57/2018/02 del 26 giugno 2018 relativa alle competenze 2017, per un importo complessivo pari a € 73.961,46 di cui € 60.624,15 di imponibile e € 13.337,31 di IVA;
- Fattura n.116/2019 del 13 dicembre 2019 relativa alle competenze 2018, per un importo complessivo pari a € 139.919,08 di cui € 114.687,77 di imponibile e € 25.231,31 di IVA.

Al 31 dicembre 2019 la fattura relativa alle competenze 2018 non risulta ancora liquidata da Regione Lombardia.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risulta quanto segue:

Primo bando:

1. A chiusura del primo periodo di riferimento, risultano decretati tre flussi (10 gennaio 2017, 10 febbraio 2017, 10 marzo 2017). Sono state concesse 6.744 controgaranzie per un importo accantonato pari ad € 4.396.195,87, a fronte di un plafond di riferimento<sup>7</sup> totale di € 102.149.593,24 e di finanziamenti erogati dalle banche per € 411.640.921,51. Risultano escuse 24 controgaranzie per un totale di € 163.216,91.
2. A chiusura del secondo periodo di riferimento, risultano decretati cinque flussi (10 aprile 2017, 10 maggio 2017, 10 giugno 2017, 10 luglio 2017, 10 novembre 2017 e 28 dicembre 2017) per un totale di controgaranzie ammesse pari a 2.995 per un importo

---

<sup>7</sup> Con Plafond di riferimento si intende l'importo complessivo delle Controgaranzie rilasciate dalla Linea di intervento al Confidi in relazione al Periodo di riferimento, aggiornato mensilmente secondo le modalità definite all'art.4 della Convenzione stipulata tra il Soggetto Gestore (Finlombarda S.p.A.) e il Confidi stesso.

accantonato pari ad € 1.971.338,12 a fronte di un plafond di riferimento totale di € 45.475.735,60 e di finanziamenti erogati dalle banche per € 180.387.292,48. Risulta escussa 1 controgaranzia per € 27.055,31.

3. A chiusura del terzo periodo di riferimento, risultano decretati quindici flussi (10 gennaio 2018, 10 febbraio 2018, 10 marzo 2018, 10 aprile 2018, 10 maggio 2018, 10 giugno 2018, 10 luglio 2018, 10 settembre 2018, 10 ottobre 2018, 10 novembre 2018, 10 dicembre 2018, 10 gennaio 2019, 10 febbraio 2019 e 10 marzo 2019, 10 aprile 2019), per un totale di n.4.164 controgaranzie concesse per un importo accantonato pari ad € 2.846.208,87 di controgaranzie rilasciate a fronte di un plafond di riferimento totale di € 65.544.517,25 e di finanziamenti erogati dalle banche per € 263.612.538,87. Risultano escusse 2 controgaranzie per un totale di € 34.288,93.

Complessivamente, quindi, considerando il primo bando sono state accantonate controgaranzie per un importo pari a € 9.213.742,86 a fronte di un Plafond di riferimento pari a € 213.169.846,09 e a finanziamenti erogati dalle banche pari a € 855.640.752,86.

#### Secondo bando:

Alla data del 31 dicembre 2019, risultano decretati due flussi (ottobre e novembre 2019). Sono state concesse n.1.733 controgaranzie per un importo accantonato pari ad € 1.621.103,13 di controgaranzie rilasciate a fronte di un plafond garantito di € 29.474.602,41 e di finanziamenti erogati dalle banche per € 117.904.542,08. Non risultano controgaranzie escusse.

### **VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando della Linea Controgaranzie è stato approvato con decreto n.5804 del 21 giugno 2016; lo sportello per il convenzionamento dei Confidi è stato aperto in data 24 giugno ed è stato chiuso il 23 agosto 2016.

Con Decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 è stato approvato l'Avviso ai Confidi che ha reso operativa la Linea Controgaranzie 2. Lo sportello per il convenzionamento dei Confidi è stato aperto in data 6 giugno 2019 ed è stato chiuso il 1° luglio 2019.

Alla data del 31.12.19:

#### Per il primo bando:

- hanno presentato domanda n. 20 Confidi e ne sono stati ammessi n.18, di cui n.16 sono stati convenzionati;
- i Confidi convenzionati hanno presentato n.16.639 domande di controgaranzia, di cui 13.903 ammesse e 2.736 non ammesse.

Con riferimento alle 13.903 domande ammesse sono state concesse controgaranzie per un plafond di riferimento pari a € 213.169.846,09 cui corrisponde un valore del cap di riferimento pari a € 9.213.742,86.

#### Per il secondo bando:

- sono state presentate 10 domande, e 9 confidi sono stati ammessi e convenzionati;
- i confidi convenzionati hanno presentato n.1733 domande di controgaranzie, tutte ammesse.

Con riferimento alle 1733 domande ammesse sono state concesse controgaranzie per un plafond di riferimento pari a € 29.474.602,41 cui corrisponde un valore del cap di riferimento pari a € 1.621.103,13.

#### **VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i))**

Alla data del 31.12.19 da Report trimestrale del Fondo risultano:

- Interessi netti su giacenze pari a 35.401,46€
- Interessi netti su titoli pari a 933.378,32€

Il 50% di tali importi, per un totale di € 484.389,99 è generato dal sostegno dei fondi SIE.

Si segnalano inoltre potenziali plus/minusvalenze futuri espressi in termini di Riserva di Fair Value<sup>8</sup> sono pari a € 1.356.235,00.

#### **VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento alla Linea Controgaranzie l'effetto moltiplicatore raggiunto è calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla nota EGESIF n.16\_0008-02 del 19 marzo 2019, ovvero come rapporto tra i finanziamenti erogati e le garanzie accantonate (quota SIE) alle quali si sommano i costi di gestione già quietanzati (quota SIE), ed è pari a 179,03.

#### **IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

#### **X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.2019 il contributo apportato è relativo ai seguenti indicatori:

- CO01 Investimento produttivo: numero di imprese che ricevono un sostegno è pari a 11.420 (al netto di duplicazioni);
- CO03 Investimento produttivo: numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni pari a 11.420 (al netto di duplicazioni).

---

<sup>8</sup> La Riserva di Fair Value rappresenta una valutazione contabile prudentiale delle plusvalenze/minusvalenze che possono registrarsi, al termine di un periodo contabile, rispetto al *fair value* (ovvero il prezzo di mercato) degli investimenti attivati. Non si traduce quindi in una plusvalenza/minusvalenza effettiva.

## 7. Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE)

### **I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

Il Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE) è stato costituito con D.G.R n.X/5146 del 9 maggio 2016 nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 di Regione Lombardia, in attuazione dell'Azione 4.c.1.1 “Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici” dell'Asse prioritario IV “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”.

Il Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica si propone di supportare finanziariamente gli interventi di riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico degli enti locali lombardi colmando parte del gap di investimento e favorendo, in coerenza con la strategia energetica regionale, il raggiungimento degli obiettivi UE di riduzione delle emissioni clima-alteranti e di consumi da energia primaria al 2020. Il Fondo è stato altresì predisposto con l'obiettivo di incentivare le pubbliche amministrazioni locali all'adozione e al consolidamento di buone pratiche nell'efficienza energetica.

### **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

Gli interventi ammissibili consistono in interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici adibiti ad uso pubblico e di proprietà di Comuni, Unioni di Comuni o Comunità Montane della Regione Lombardia, localizzati all'interno del territorio della Regione Lombardia, dotati di impianti di climatizzazione (invernale o estiva) e che siano certificabili ai sensi della D.g.r. n. X/3868 del 17 luglio 2015 e del DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015 relativa alle nuove disposizioni regionali in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici pubblici, come previsto in attuazione della l. 90/2013, non adibiti ad uso residenziale o assimilabile, che presentino le peggiori caratteristiche dal punto di vista energetico, non destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.

La durata massima dei progetti è di 30 mesi (oltre a una proroga massima di 6 mesi).

L'agevolazione prevede una quota di fondo perduto pari al 30% della spesa complessiva ammissibile, sino ad un limite massimo di 2,1 milioni di euro ed una quota di finanziamento agevolato a medio-lungo termine con risorse a valere esclusivamente sul fondo con un tasso pari allo 0% fisso. Essa potrà essere concessa fino al 40% della spesa complessiva ammissibile del progetto ed in ogni caso fino ad un massimo di 2,8 milioni di euro.

Tale agevolazione prevede la concessione da parte di Regione Lombardia di entrambe le quote e l'erogazione:

- della quota di finanziamento in capo a Finlombarda;
- della quota di contributo a fondo perduto in capo a Regione Lombardia.

### **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell'ambito della D.G.R. X/5146 del 9 maggio 2016 di istituzione del Fondo Regione Lombardia ha individuato quale Soggetto Gestore dello stesso Finlombarda SpA. L'individuazione è stata preceduta dalla verifica da parte di Regione del soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall'articolo 7 "Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari" comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

L'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e Finlombarda è stato sottoscritto in data 01.09.16.

In data 21 novembre 2018, con decreto n.17020 è stato approvato l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento sottoscritto dalle parti, con il quale le parti hanno concordato l'allineamento dei dati identificativi dello strumento finanziario, dei risultati attesi e della dotazione iniziale alla nuova dotazione del Fondo, rifinanziato con DGR X/6508 del 21 aprile 2017.

### **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il FREE (quota finanziamento agevolato) ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 17.571.429,00€, di cui 8.785.714,50€ provenienti dai fondi SIE (FESR) e 8.785.714,50€ provenienti da fonti nazionali pubbliche, elevabile a 24.571.429,00€.

La dotazione complessiva è stata costituita a seguito della DGR n. X/5146 del 9 maggio 2016 che ha costituito il Fondo con una dotazione di 17.571.429<sup>9</sup>€.

Il fondo è stato successivamente rifinanziato con ulteriori 7.000.000€ (DGR n. X/6508 del 21 aprile 2017), portando la dotazione complessiva a 24.571.429€, di cui 12.285.714,50€ provenienti da fondi SIE (FESR) e 12.285.714,50€ provenienti da fonti nazionali pubbliche.

In data 21 novembre 2018 è stato, quindi, approvato un Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento, come riportato nel precedente paragrafo.

Al 31 dicembre 2018 Regione Lombardia ha provveduto a trasferire complessivamente 19.321.429,00€ al Soggetto Gestore.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore ha emesso le seguenti fatture:

- Fattura n.58/2018/02 del 26/06/2018 relativa alle competenze del 2016, per un importo totale di € 1.190,95 di cui € 976,19 di imponibile e € 214,76 di IVA;
- Fattura n.59/2018/02 del 26/06/2018 relativa alle competenze del 2017, per un importo totale di € 37.421,46 di cui € 30.673,333 di imponibile e € 6.748,13 di IVA;

---

<sup>9</sup> L'ammontare indicato nella prosa della DGR è pari a 17.571.430€ ma la somma dei valori indicati nei capitoli di spesa della stessa è pari 17.571.429€ ed è questo il valore che fa fede.

- Fattura n.69/2019 del 16/10/2019 relativa alle competenze del 2018, per un importo totale di € 101.483,86 di cui € 83.183,49 di imponibile e € 18.300,37 di IVA.

Alla data del 31.12.2019 risulta liquidata solo la fattura relativa alle competenze 2016 e un acconto relativo alle competenze 2017.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risultano erogati ai destinatari finali finanziamenti per un ammontare di € 5.021.701,40.

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando FREE è stato approvato con decreto n. 5002 del 1 giugno 2016, lo sportello è stato aperto in data 13 giugno ed è stato chiuso il 28 ottobre 2016.

A seguito delle attività di valutazione, Regione Lombardia ha approvato con Decreto n. 1626 del 16 febbraio 2017 la graduatoria delle 19 domande ammesse all'intervento finanziario, alle quali sono stati assegnati complessivi 30.750.000€, di cui impegni a valere sul Fondo pari a 17.571.429€.

Con la DGR n. X/6508 del 21 aprile 2017 Regione Lombardia ha disposto il rifinanziamento del Fondo per 7.000.000€ e con il decreto n. 4888 del 3 maggio 2017 la stessa ha disposto un nuovo periodo di apertura dello sportello: dal 15/05/2017 al 15/09/2017.

Al 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento dell'iniziativa è il seguente:

<b>Domande</b>	<b># Prima apertura</b>	<b># Seconda apertura</b>
<b>Presentate</b>	31	28
<b>Ammesse</b>	19	17
<b>Contrattualizzate</b>	11	3
<b>Erogate</b>	10	2
<i>a cui erogato solo 1°tranche</i>	10	2
<i>a cui erogato Saldo</i>	0	0
<b>Non ammesse</b>	12	11
<b>Rinunciate</b>	0	0
<b>Revocate</b>	3	0

**VII. Interessi e altre plusvalenze dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i))**

Alla data del 31.12.19 da Report trimestrale del Fondo risultano:

- Interessi netti su giacenze pari ad € 6.631,00
- Interessi su impieghi pari a € 203.500,00

Il 50% di tali importi, per un totale di € 105.066 è generato dal sostegno dei fondi SIE.

Si segnala anche che potenziali plus/minusvalenze futuri espressi in termini di Riserva di Fair Value<sup>10</sup> sono pari a € 373.900.

**VIII. Progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento al FREE, l'effetto moltiplicatore raggiunto, è calcolato sulla base delle indicazioni fornite dalla nota EGESIF n.16\_0008-02 del 19 marzo 2019, ovvero come rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie complessive erogate ai destinatari e la quota SIE dell'ammontare erogato a destinatari a cui si sommano i costi di gestione già quietanzati (solo quota SIE; in questo caso pari a 0), ed è pari a 1,99.

**IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

**X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.19 il contributo apportato relativo agli indicatori previsti (C032: Efficienza energetica, diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici; 4c.1 Superficie oggetto dell'intervento; CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra) è pari a n.0.

Il dato si riferisce al numero di progetti conclusi.

---

<sup>10</sup> La Riserva di Fair Value rappresenta una valutazione contabile prudentiale delle plusvalenze/minusvalenze che possono registrarsi, al termine di un periodo contabile, rispetto al *fair value* (ovvero il prezzo di mercato) degli investimenti attivati. Non si traduce quindi in una plusvalenza/minusvalenza effettiva.

## **8. AL VIA: Agevolazioni Lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali**

### **I. Identificazione del Programma, della Priorità o della Misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi SIE (art.46.2 lettera a))**

La Linea AL VIA ed il relativo Fondo sono stati costituiti con DGR n. X/5892 del 28 novembre 2016 e s.s.m nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 di Regione Lombardia, in attuazione dell'Azione III.3.c.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Asse prioritario III “Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese”.

L'iniziativa AL VIA si propone di supportare nuovi investimenti da parte delle PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo mediante la concessione di un finanziamento a medio lungo termine, assistito da una garanzia a valere sul Fondo di Garanzia AL VIA e abbinato a un contributo a fondo perduto in conto capitale.

### **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art.46.2 lettera b))**

Gli interventi ammissibili consistono in investimenti produttivi per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo. Lo strumento finanziario, nel dettaglio, prevede due differenti linee di intervento: la “Linea Sviluppo aziendale” finanzia investimenti da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo aziendale e la “Linea rilancio aree produttive” finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi (oltre a una proroga massima di 2 mesi).

L'iniziativa prevede una garanzia regionale ed un contributo a fondo perduto a fronte di un finanziamento a medio-lungo termine a tasso di mercato (Finlombarda e Banche Convenzionate). Il finanziamento massimo concedibile è pari a € 2.850.000,00, l'importo minimo invece è pari a € 50.000,00. La garanzia è gratuita, a prima richiesta sul 70% dell'importo del finanziamento (con cap al 22,5% per ciascuna banca sul totale dei finanziamenti erogati) e il contributo in c/capitale è fino ad un massimo del 15% dell'investimento ammissibile. La garanzia ed il contributo in conto capitale sono concessi a valere su risorse del POR FESR 2014-2020, mentre il finanziamento a valere su risorse di Finlombarda e delle Banche convenzionate.

L'erogazione del finanziamento avviene in due tranches:

- prima tranche tra il 20% e il 70% del finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- seconda tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese totali effettivamente sostenute e quietanzate.

La concessione del contributo in conto capitale viene effettuata da Regione Lombardia che lo eroga a saldo, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese totali effettivamente sostenute e quietanzate.

L'iniziativa opera, a scelta del beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese.

### **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario e degli intermediari finanziari (art.46.2 lettera c))**

Nell'ambito della D.G.R. n. X/5892 del 28 novembre 2016 di istituzione della Misura «Al Via» "Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali", Regione Lombardia ha individuato quale soggetto gestore del "Fondo di garanzia AL VIA" Finlombarda SpA. L'individuazione è stata preceduta dalla verifica da parte di Regione del soddisfacimento da parte di Finlombarda dei requisiti minimi previsti dall'articolo 7 "Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari" comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

L'accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia, Direzione Generale Sviluppo Economico e Finlombarda è stato sottoscritto in data 22.12.2016. In data 30 luglio 2019 è stato sottoscritto un Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento.

### **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario e dei costi di gestione o delle commissioni di gestione pagate (art.46.2 lettere d), e))**

Il Fondo di garanzia AL VIA ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 55.000.000€.

Con DGR XI/233 del 18 giugno 2018 Regione Lombardia ha deliberato un incremento di risorse pari a 10.000.000€ da destinare al Fondo. Successivamente, con d.d.u.o. n.9417 del 27 giugno 2018 ha provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria del bando AL VIA in egual misura.

Con DGR XI/1276 del 18 febbraio 2019 Regione Lombardia ha deliberato un nuovo incremento di risorse pari a 20.000.000€ da destinare al Fondo.

Le dotazioni aggiuntive rispettivamente di 10.000.000€ e di 20.000.000€ sono state recepite nell'Accordo di finanziamento attraverso la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo in data 30 luglio 2019.

Al 31 dicembre 2019 Regione Lombardia ha provveduto a trasferire complessivamente 57.000.000€<sup>11</sup> al Soggetto Gestore.

Alla data del 31.12.2019 il Soggetto Gestore ha emesso le seguenti fatture:

---

<sup>11</sup> A questo importo si aggiunge l'importo fatturato e liquidato ad oggi da Regione al Soggetto Gestore, pari a € 384.886,95,00 (IVA esclusa).

- Fattura n.62/2018/02 del 27/06/2018 relativa alle competenze del 2017, per un importo totale di € 176.168,00 di cui € 144.400,00 di imponibile e € 31.768,00 di IVA;
- Fattura n.67/2019 del 16 ottobre 2019 relativa alle competenze del 2018, per un importo totale di €293.394,08 di cui € 240.486,95 di imponibile e € 52.907,13 di IVA.

Al 31 dicembre 2019 entrambe le fatture risultano liquidate da Regione Lombardia.

**V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (art.46.2 lettera e))**

Alla data del 31.12.19 risultano n.338 garanzie per un importo complessivo accantonato pari a € 47.768.700 a fronte di finanziamenti erogati pari a € 212.305331,40.

**VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (art.46.2 lettera f))**

Il Bando dell'iniziativa AL VIA è stato approvato con Decreto n. 6439 del 31 maggio 2017, lo sportello è stato aperto in data 5 luglio 2017.

Alla data del 31.12.19 lo stato di avanzamento dell'iniziativa è il seguente:

<b>Domande</b>	<b># Prima apertura</b>
<b>Presentate</b>	715
<i>di cui ritirate</i>	25
<i>Di cui in istruttoria</i>	147
<i>Di cui deliberate (respinte ed ammesse)</i>	543
<b>Ammesse</b>	353
<b>Attive</b>	352
<i>di cui in contrattualizzazione</i>	14
<b>di cui contrattualizzate</b>	338
<i>a cui erogato solo anticipo</i>	167
<i>a cui erogato anticipo e saldo</i>	171
<b>Rinunce/Decadenze</b>	1

**VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a**

**fronte degli investimenti di cui agli artt.43 e 44, valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (art.46.2 lettere g), i))**

Alla data del 31.12.19 da Report trimestrale del Fondo risultano:

- Interessi su c/c al netto delle spese di gestione pari a 10.341,25€
- Interessi su titoli al netto delle spese di gestione pari a 583.091,47€

Il 50% di tali importi, per un totale di € 296.716,28 è generato dal sostegno dei fondi SIE.

Si segnala inoltre che potenziali plus/minusvalenze futuri espressi in termini di Riserva di Fair Value<sup>12</sup> sono pari a € 969.564,31.

**VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (art.46.2 lettera h))**

Con riferimento al Fondo di garanzia AL VIA l'effetto moltiplicatore raggiunto è calcolato come rapporto tra i finanziamenti concessi per i quali è stato erogato almeno l'anticipo (dalle banche) e le garanzie accantonate (solo quota SIE) a cui si sommano i costi di gestione quietanzati (solo quota SIE) ed è pari a 8,83.

**IX. Valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti**

Non presenti.

**X. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (art.46.2 lettera j))**

Alla data del 31.12.2019, il contributo apportato relativo all'indicatore CO01: Investimento produttivo, numero di imprese che ricevono un sostegno è pari a n. 185 (n. di imprese che hanno presentato la rendicontazione finale al 31.12.2019)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> La Riserva di Fair Value rappresenta una valutazione contabile prudentiale delle plusvalenze/minusvalenze che possono registrarsi, al termine di un periodo contabile, rispetto al *fair value* (ovvero il prezzo di mercato) degli investimenti attivati. Non si traduce quindi in una plusvalenza/minusvalenza effettiva.

<sup>13</sup> Come da Vademecum IGRUE sul monitoraggio degli indicatori.